

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δεκαοχτώ έργα στις κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού, συνολικού κόστους 3.71 εκ. ευρώ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

31 έργα, συνολικού ύψους, 41.65 εκ. ευρώ βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.

Πρόσθετα, ξεκινά σύντομα η υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων συνολικού κόστους 5.54 εκ. ευρώ

Παρατίθεται αναλυτική ενημέρωση:

A. Έργα που έχουν ολοκληρωθεί:

1. Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Κολόσσι, κόστους €450 χιλ.
2. Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στην Κυπερούντα.
3. Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στον Αγρό, κόστους €100 χιλ.
4. Κοινοτικά κτίρια και ιατρεία στην Απεσιά, κόστους €400 χιλ.
5. Κοινοτικά κτίρια και αίθουσα εκδηλώσεων στα Χανδριά, κόστους €400 χιλ.
6. Κοινοτικά κτίρια και αίθουσα εκδηλώσεων στην Παραμύθα, κόστους €310 χιλ.
7. Μεταστέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Αγρού στο Πρώην Κτηνιατρείο Αγρού, κόστους €285 χιλ.
8. Αθλητική υποδομή στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου, κόστους €255 χιλ.
9. Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων στον Αμιάντο, Μεταλλείο Αμιάντου, Μέσα Ποταμό και Πλάτρες, κόστους €227 χιλ.
10. Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Πελενδρίου, κόστους €187 χιλ.
11. Βιωματικό Μουσείο Κάτω Μύλου, κόστους €150 χιλ.
12. Αποκατάσταση Θεματικού Κέντρου Πληροφόρησης για την ελιά/αποκατάσταση Ελιόμυλου στον Άγιο Θεράπων, κόστους €130 χιλ.
13. Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκτορας, κόστους €170 χιλ.
14. Γήπεδο Futsal στην Απεσιά, κόστους €115 χιλ.
15. Κοινοτικά γραφεία στην Κισσούσα, κόστους €113 χιλ.
16. Χώρος στάθμευσης στη Λόφου, κόστους €139 χιλ.
17. Γήπεδο Futsal στον Μονιάτη, κόστους €192 χιλ.
18. Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτουρισμού στον Άγιο Αμβρόσιο, κόστους €85 χιλ.

B. Έργα που ευρίσκονται σε πορεία υλοποίησης:

1. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Παλώδιας, κόστους €4.23 εκ. Το έργο ευρίσκεται υπό κατασκευή με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2019.
2. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής, κόστους €1 εκ.
Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και η δεύτερη και τρίτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2018 αντιστοίχως.
3. Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας και Παρακείμενων Δρόμων στην Κοινότητα Πελενδρίου, κόστους €620 χιλ. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ετοιμασία της μελέτης υπογειοποίησης του δικτύου της περιοχής με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μελετών και των εγγράφων για προκήρυξη του Διαγωνισμού. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τέλη του 2018 και να ολοκληρωθεί τέλη του 2019.
4. Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας, κόστους €2.4 εκ. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019.
5. Ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στην Κυπερούντα, κόστους €1 εκ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο των απαλλοτριώσεων και αναμένεται έναρξη εκτέλεσης αρχές του 2019.
6. Κατασκευή Αποχετευτικού Συστήματος Πύργου - Παρεκκλησιάς κόστους €14 εκ. Ο προηγούμενος διαγωνισμός για ετοιμασία των σχετικών μελετών ακυρώθηκε, λόγω του ότι κανένας προσφοροδότης δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Το ΣΑΛΑ προκήρυξε εκ νέου Διαγωνισμό και προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης στις 21 Μαρτίου 2018. Αναμένεται η προκήρυξη των κατασκευαστικών Συμβάσεων εντός Οκτωβρίου 2018, έναρξη των εργασιών κατασκευής αρχές του 2019 και ολοκλήρωση του έργου αρχές του 2021.
7. Βελτίωση της υδατοπρομήθειας στις Κοινότητες Βουνίου, Αγίου Γεωργίου Συλίκου, Ασγάτας, Αρκολαχανιάς, Επταγώνιας και Καπηλειού, κόστους €1.5 εκ. Εκτελείται σταδιακά, σε φάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2018.
8. Ανέγερση Δεύτερου Νηπιαγωγείου Κολοσσίου, κόστους €357 χιλ. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 αλλά λόγω σοβαρών παραβιάσεων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο έχει ακυρωθεί το συμβόλαιο τον Απρίλιο του 2018. Θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός τον Ιούνιο του 2018.

9. Διαμόρφωση της πλατείας Τροόδους/Εγκατάσταση Οδικού Φωτισμού, κόστους €100 χιλ. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2018.
10. Κατασκευή Γηπέδου Αθλοπαιδιών στον Κάτω Μύλο, κόστους €145 χιλ. Η Κοινότητα προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού για το πιο πάνω έργο, χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον από προσφοροδότες. Η Κοινότητα προτίθεται να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού.
11. Αναβάθμιση Περιφερειακού Γηπέδου Ασγάτας, κόστους €326 χιλ. Αναμένεται από την Κοινότητα να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
12. Κατασκευή γηπέδου Futsal Φοινίου, κόστους €280 χιλ. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην ετοιμασία και υποβολή εγγράφων Διαγωνισμού για έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης Διαγωνισμού.
13. Κατασκευή πλατείας και πάρκου στην Ερήμη, κόστους €450 χιλ. Υπό κατασκευή.
14. Κατασκευή κοινοτικών κτιρίων και αίθουσας εκδηλώσεων στο Σπιτάλι, κόστους €285 χιλ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018.
15. Κατασκευή Κοινοτικών κτιρίων στη Σανίδα, κόστους €200 χιλ. Αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2018.
16. Δημιουργία Κέντρου Κοινοτικών Υπηρεσιών στον Άγιο Ιωάννη Αγρού, κόστους €243 χιλ. Το έργο είναι υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018.
17. Κατασκευή Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφών αποχετευτικών έργων στις Κοινότητες Αγίου Ιωάννη Αγρού και Αρακαπά, κόστους €710 χιλ. Το έργο ξεκίνησε το 2016, εκτελείται ανά φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019
18. Βελτίωση δρόμου που συνδέει τις Κοινότητες Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά, κόστους €5.4 εκ. Αναμένεται μέχρι το τέλος Μαΐου 2018 η υποβολή της τελικής μελέτης. Η ζήτηση προσφορών τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 και η έναρξη του έργου αρχές του 2019, με διάρκεια κατασκευής δύο χρόνια.
19. Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μουτταγιάκκας, κόστους €1.6 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2020.
20. Ανέγερση συγκροτήματος 15 κατοικιών στα Πάνω Πολεμίδια, κόστους €2.6 εκ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 2 Μαΐου του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλη Απριλίου του 2020.

21. Αναβάθμιση Γυμνασίου Αγρού, κόστους €500 χιλ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.
22. Δημιουργία Πολυθεματικού Χώρου Εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στον Αγρό, κόστους €590 χιλ. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019.
23. Αναβάθμιση του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Τραχωνίου, κόστους €320 χιλ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019.
24. Ανέγερση του Δεύτερου Νηπιαγωγείου Τραχωνίου, κόστους €400 χιλ. Αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού τέλη Μαΐου του 2018, με αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2018 και ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2019.
25. Αναβάθμιση του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου, κόστους €300 χιλ. Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019.
26. Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Τύχωνα, κόστους €120 χιλ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2018.
27. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοιλανίου, κόστους €496 χιλ. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.
28. Ανέγερση κοινοτικών κτιρίων στο Καπηλειό, κόστους €385 χιλ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το τρίτο τρίμηνο του 2018.
29. Βελτιωτικές εργασίες στο κοινοτικό γήπεδο Πύργου, κόστους €357 χιλ. Η Κοινότητα θα πρέπει να υποβάλει οριστικό προϋπολογισμό των εργασιών κατασκευής κερκίδων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.
30. Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ Πάνω Πολεμιδιών), κόστους €535 χιλ. Προκηρύχθηκαν προσφορές τον Νοέμβριο του 2017 αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον και αναμένεται να προκηρυχθούν εκ νέου προσφορές εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018.
31. Αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου στην Επταγώνια, κόστους €200 χιλ. Το έργο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδιασμού συνολικού κόστους €2 εκ. Επιθυμία της Κοινότητας είναι η προώθηση ολόκληρου του έργου και για τον λόγο αυτό το έργο δεν έχει προωθηθεί ακόμα προς εκτέλεση.

Γ. Νέα Έργα:

1. Κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου Πελενδρίου προς Ποταμίτισσα, κόστους €2.56 εκ. Μετά την υπερπήδηση των νομικών κωλυμάτων, το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2019.
2. Επέκταση Δημοτικού Σχολείου στο Σπιτάλι - Παραμύθα, κόστους €280 χιλ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019.
3. Γενική Αναβάθμιση Κτιρίων Β΄ Δημοτικού Σχολείο Κολοσσίου, κόστους €1.2 εκ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2019 και να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.
4. Δεύτερη Φάση Ανάπλασης του Παραδοσιακού Πυρήνα του χωριού Απεσιά, κόστους €1.5 εκ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2020.

Σημειώνεται πως η Κυβέρνηση, με στόχο την αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και την ενίσχυση των Κοινοτήτων, ώστε να καταστούν εστίες τουριστικής, πολιτιστικής, γεωργικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2017 να εξαιρέσει από την υποχρέωση καταβολής της κοινοτικής συνεισφοράς 111 Κοινοτικά Συμβούλια στα οποία εκτελούνται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις 138 μικρά ώριμα αναπτυξιακά έργα, συνολικής δαπάνης ύψους €5.207.300. Από αυτά, 29 Κοινότητες της Λεμεσού επωφελούνται για 29 μικρά ώριμα έργα, συνολικής αξίας €1.43 εκ. ευρώ.

(ΡΜ/ΜΓ)